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VIACQUA SPA 

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO 

ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

CONTRATTO DI APPALTO 

CA24/000220 Integrazione contratto n. CA18/000258 del 17/10/2018 per l’adeguamento della 

parcella per la redazione perizia suppletiva e di variante n. 1, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in esecuzione dei lavori di separazione della rete fognaria nelle vie Rivana, Roma e 

Montegrappa in Comune di Sandrigo - “Acq17-80” “Tender_468” “Rfq_806”. Codice CIG n. 

7348905C3E. 

 

Importo del contratto: € 40.070,28. 

Affidatario: I.C. S.r.l. in ATI con arch. Virginia Beatriz Antoranz Boronat, dott. geol. Rinaldo Bussola. 

Data di stipula del contratto: 17/10/2018. 

 

 

MODIFICA 

Tipologia della modifica: art. 106 c. 1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016 smi. 

Valore della modifica: € 13.834,42 al netto dei contributi previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA, 

di cui € 5.579,69 per la redazione della perizia suppletiva e di variante n.1 e € 8.254,73 per l’attività 

di Direzione lavori e di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. 

Atto di approvazione: Determina n. 023/2024 del 29/01/2024. 

Data stipula contratto: 06/05/2024. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è dott. ing. Stefano D’Attilio. 

 

Pubblicato a Vicenza in data come da protocollo 

 

 

Responsabile Settore Appalti e Acquisti 

Rag. Manuela Vecchiatti 
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